

FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS

RELEVANCIA DEL INFORME DE AVANCE DE OBRA COMO BASE PARA UNA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA Y EFICAZ

INFOAUDI # 3

**CAPSULA
INFORMATIVA**

**APORTE
REALIZADO
POR LA
AUDITORIA
INTERNA
MEDIANTE LA
PRESTACIÓN
DE SUS
SERVICIOS**

Formalización dentro la normativa interna de:

- 1. La presentación periódica de informes de avance de obra por parte del Administrador de Contrato a los Directores y Jefaturas respectivas.**
- 2. Elaboración, como producto de la rendición de cuentas, de informe periódico por parte de las Jefaturas a la Gerencia, con los análisis de los informes de obra enviados por sus subalternos e informe de la Gerencia al Jearca.**
- 3. Análisis formales de la información relevante que le haga de conocimiento el Contratista a la Administración del Contrato dentro de la ejecución de una obra.**