

21 de junio de 2019
SENARA-DAF-UTV-057-2019

Señor:

Ing. William Murillo Montero
Planificador Institucional

ASUNTO: Informe de Ejecución Presupuestaria y Gestión Institucional

Estimado señor:

A continuación le envío el informe de Ejecución Presupuestaria y Gestión Institucional por Programas del Plan Operativo Institucional (POI) –al 30 de junio.

Acciones realizadas hasta el 19 de junio 2019 y proyección al 30 de junio 2019.

Gracias

Ing. Geovanny Fernández Redondo
Coordinador
Unidad Técnica de Valuación

Capítulo: 8		Dirección Administrativo Financiero (UTV)			
Meta 1:	Indicador 1	Programación 2019			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Alcanzar un 83% de avalúos firmados	Porcentaje de avalúos firmados por la unidad en el año en relación al total de solicitudes asignadas				83.7%
¿Cómo se valora la meta?	Acciones realizadas al 30 de junio de 2019 para avanzar en el cumplimiento de la meta.				
Evidencia del avance de la meta	Avalúos firmados entregados a la Dirección Jurídica del SENARA mediante los oficios SENARA-DAF-UTV-42-43-44-45-46-47-48-49 del 2019				
Acciones realizadas del avance de la meta	-Solicitar a la Gerencia General que realizara las primeras 8 solicitudes de avalúos ya que la Unidad del Proyecto <i>Paacume</i> no se había formalizado. -Solicitar al Departamento de Topografía del DRAT el envío de los 8 croquis necesarios para la realización de los avalúo.				
Aspectos que incidieron positivamente en el avance para el cumplimiento de la meta	-La Gerencia General asumió la solicitud del primer avalúo del embalse y 7 del Canal Oeste Tramo II; mediante los oficios SENARA-GG-0368-369 del 2019. -El Departamento de Topografía del DRAT envió por correo los 8 croquis necesarios para la realización de los avalúos ya firmados.				
Aspectos que incidieron negativamente en el avance para el cumplimiento de la meta	La Unidad de <i>Paacume</i> se formación a mediados del mes de mayo, adicionalmente no se ha logrado catastrar las áreas a adquirir por el proyecto <i>Paacume</i> .				
Medidas correctivas para lograr el cumplimiento de la meta:	-Definir un plan de acción inmediato coordinado por la Dirección del Proyecto <i>Paacume</i> en conjunto con el Departamento de Topografía del DRAT. -Reunión con el Sub-Director del Catastro Nacional para dar prioridad al proyecto, programada para el lunes 24 de junio del 2019.				
Porcentaje de avance de la meta	19,51%				

Ver Anexo 8.1 donde se muestra las metas programadas, resultados, presupuesto asignado y ejecutado en el primer semestre de 2019 por medio de una matriz de programación.